

รายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนล้อมรั้ว อำเภอมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมืองอ่างทอง

๑ รายงานผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกำกับงาน

กิจกรรม	ผังควบคุมกำกับโครงการ												ผลการดำเนินการ	
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			วันที่/ เดือน /ปี ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ปริมาณ / คุณภาพ)
	ต.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ม.ค. ๖๙	ก.พ. ๖๙	มี.ค. ๖๙	เม.ย. ๖๙	พ.ค. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ก.ค. ๖๙	ส.ค. ๖๙	ก.ย. ๖๙		
๑.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง				๘									๘ ม.ค.๒๕๖๙	มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงครบทุกคน
๒.ประชุมชี้แจงภาคีเครือข่าย				๑๔									๑๔ ม.ค.๒๕๖๙	มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมครบทุกคน
๓.ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน				๒๓									๒๓ ม.ค.๒๕๖๙	มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมติดตามครบทุกคน

๒ การประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัด/การประเมินผล ที่ระบุในการประเมินผลโครงการ	ผลการประเมิน
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ช้ยาเสพติด	มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมครบตามโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน
เพื่อให้ชุมชนมีภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการในการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ช้ยาเสพติด	มีการทำชุมชนล้อมรั้วแล้ว ๕ ตำบล
เพื่อให้ชุมชนค้นหาและบำบัดฟื้นฟูผู้ช้ยาเสพติด ที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด	มีผู้เข้ารับการบำบัดแล้ว ๖ คน

๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่ระบุในการประเมินผลโครงการ	ผลการดำเนินงาน
๑.เกิดความเข้มแข็งของชุมชน และเกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ช้ยาเสพติด ของอำเภอมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	ชุมชนมีภาคีเครือข่ายการดำเนินงานชุมชนล้อมรั้ว เป็นรูปธรรม มีการบำบัดผู้เสพยาเสพติดในชุมชน โดยชุมชนและหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน
๒.ชุมชนอำเภอมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการในการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ช้ยาเสพติด	
๓.ชุมชนสามารถค้นหาและบำบัดฟื้นฟูผู้ช้ยาเสพติดมีมาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด	

ผู้รายงาน .....นางมนัสนันท์ กาเวระ.....  
ตำแหน่ง.....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....

ภาพถ่ายกิจกรรม โครงการ โครงการชุมชนลุ่มรักษ์ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



รายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (Thailand Safe Youth Program) และเมต  
 กลไกการทำงานในอำเภอเมืองอ่างทอง หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอ่างทอง

๑ รายงานผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกำกับงาน

กิจกรรม	ผังควบคุมกำกับโครงการ												ผลการดำเนินการ	
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			วันที่/ เดือน /ปี ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ปริมาณ / คุณภาพ)
	ต.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ม.ค. ๖๙	ก.พ. ๖๙	มี.ค. ๖๙	เม.ย. ๖๙	พ.ค. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ก.ค. ๖๙	ส.ค. ๖๙	ก.ย. ๖๙		
๑.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง					๓								๓ ก.พ.๒๕๖๙	มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงครบทุกคน
๒.อบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกัน อุบัติเหตุในนักเรียน รร.อปว.					๔								๔ ก.พ..๒๕๖๙	มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม ๑๒๐ คน
๓.ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน						๓							๓ มี.ค..๒๕๖๙	มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมติดตามครบทุกคน

๒ การประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัด/การประเมินผล ที่ระบุในการประเมินผลโครงการ	ผลการประเมิน
เพื่อเกิดการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็ก และเยาวชน TSY Program (Thailand Safe Youth Program) และเกิดกลไกการทำงานในอำเภอ เมืองอ่างทอง	เกิดการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็ก และเยาวชน TSY Program (Thailand Safe Youth Program) และเกิดกลไกการทำงาน ทำงานในอำเภอเมืองอ่างทอง
เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ในการใช้รถใช้ถนนและตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน	เด็กและเยาวชน มีความรู้ในการใช้รถใช้ถนนและตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน

๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่ระบุในการประเมินผลโครงการ	ผลการดำเนินงาน
ลดจำนวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บในกลุ่มเด็กและเยาวชน เกิดกลไกการทำงานร่วมกันในระดับอำเภอในการแก้ปัญหาการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ	ไม่พบการเสียชีวิตและการบาดเจ็บในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม มีการทำงานร่วมกันในระดับอำเภอในการแก้ปัญหาการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ พขอ.

ผู้รายงาน .....นางมนัสนันท์ กาเวระ.....  
 ตำแหน่ง.....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....

ภาพถ่ายกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (Thailand Safe Youth Program) และเกิดกลไกการทำงานในอำเภอเมืองอ่างทอง



รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายรับสุขภาพพระดั่งอำเภอ ปิงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอ่างทอง

๑ รายงานผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกำกับงาน

กิจกรรม	ผังควบคุมกำกับโครงการ												ผลการดำเนินการ	
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			วันที่/ เดือน /ปี ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ปริมาณ / คุณภาพ)
	ต.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ม.ค. ๖๙	ก.พ. ๖๙	มี.ค. ๖๙	เม.ย. ๖๙	พ.ค. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ก.ค. ๖๙	ส.ค. ๖๙	ก.ย. ๖๙		
๑.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน		๒๘											๒๘ พ.ย.๒๕๖๘	มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจง ๑๗ คน
๒.ประชุมชี้แจงกำหนดแนวทางในการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ พขอ. ประเด็นที่ ๑				๖									๖ ม.ค.๒๕๖๙	มีผู้เข้าร่วมอบรม ๑๒ คน ประเด็นอาหารปลอดภัย ชะลอไตเสื่อม และ
๓.ประชุมชี้แจงกำหนดแนวทางในการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ พขอ. ประเด็นที่ ๒				๗									๗ ม.ค. ๒๕๖๙	มีผู้เข้าร่วมอบรม ๑๒ คน ประเด็น ลด ละ เลิก บุหรี่ และ บุหรี่ไฟฟ้า

๒ การประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัด/การประเมินผล ที่ระบุในการประเมินผลโครงการ	ผลการประเมิน
๑.เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ประเด็น อาหารปลอดภัย ชะลอไตเสื่อม	มีป้ายเมนูอาหารโรคไตในโรงพยาบาล มีเครื่องตรวจความเค็มใน รพ.สต.และHealth Station ประชุมร้านอาหารนำร่อง ๓ ตำบล
๒.เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ประเด็น ลด ละ เลิกสารเสพติด (เหล้า บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า)	มีการอบรมสารเสพติดใน ๒ โรงเรียนนำร่อง

๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่ระบุในการประเมินผลโครงการ	ผลการดำเนินงาน
การขับเคลื่อนประเด็น พขอ.อย่างเป็นรูปธรรม ผลการประเมินตามมาตรฐาน UCCARE	มีการขับเคลื่อน พขอ.โดยภาคีเครือข่าย ใน ๒ ประเด็น ผ่านการประเมิน มาตรฐาน UCCARE

ผู้รายงาน .....นางมนัสนันท์ กาเวระ.....  
ตำแหน่ง.....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....

ภาพถ่ายกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายรับสุขภาพระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง  
อ่างทอง

