

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
โครงการโพธิ์ทองรวมพลัง หยุดยั้ง โรคไข้เลือดออก

เรียน สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

ด้วย กลุ่มงานบริหาร / งานควบคุมโรคติดต่อ..... ได้เสนอโครงการ / กิจกรรม และได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ดังต่อไปนี้

๑. โครงการโพธิ์ทองรวมพลัง หยุดยั้ง โรคไข้เลือดออก
๒. สนองพันธกิจที่สอดคล้องของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง : ข้อที่ ๓. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านสุขภาพ และข้อที่ ๕. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพ
๓. สนองวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง : คนโพธิ์ทองสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
๔. การดำเนินการ ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามของโครงการ / กิจกรรม
 ประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร : ได้รับสนับสนุนเงินจากเงินบำรุงโรงพยาบาลโพธิ์ทอง
 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ : ๔๖๕,๔๐๐ บาท
 งบประมาณที่ใช้ไป : ๔๖๕,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ : ๐ บาท
๖. วิธีดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ปฏิบัติจริง

กิจกรรมที่จัด	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นการวางแผน (P) - ประชุมการวางแผนและกำหนดกรอบของโครงการ	๑ เดือน	นายอรรถพร กลีบเมฆ
ขั้นดำเนินงาน (D) - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน ๑๑๐ หมู่บ้าน	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	นายอรรถพร กลีบเมฆ นายอรรถพร กลีบเมฆ
ขั้นประเมินผล (C) - ประเมินผลจัดกิจกรรมโครงการ	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	นายอรรถพร กลีบเมฆ
ขั้นสรุป/รายงานผล (A) - สรุปผลการจัดกิจกรรม	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	นายอรรถพร กลีบเมฆ

๗. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)	ผลสำเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เพื่อให้แกนนำประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุม โรคไข้เลือดออก ที่ถูกวิธีและเหมาะสม	แกนนำประชาชนอำเภอ โพธิ์ทอง จำนวน ๑๑๐ หมู่บ้านๆละ ๔ คน รวม ๔๔๐ คน	แกนนำประชาชนอำเภอโพธิ์ทอง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุม โรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๘๐

๘. การบรรลุความสำเร็จของโครงการ/ กิจกรรม

๘.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ / ด้านคุณภาพ

- () ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ระดับ ยอดเยี่ยม
- () ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ระดับ ดีเลิศ
- () ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ระดับ ดี
- () ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ระดับ ปานกลาง
- () ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๐ - ๔๙ ระดับ ปรับปรุง

๘.๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย / ด้านปริมาณ

- () ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ของเป้าหมาย
- () ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ของเป้าหมาย
- () ร้อยละ ๐ - ๔๙ ของเป้าหมาย
- () ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ของเป้าหมาย
- () ร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ของเป้าหมาย

๙. สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ การปฏิบัติงานภาพรวมทั้งหมดมีระดับคุณภาพ

- () มากที่สุด
- () มาก
- () ปานกลาง
- () น้อย
- () น้อยที่สุด

๑๐. สรุปผลในภาพรวม

๑๐.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม แกนนำได้มีความรู้ความเข้าใจและศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมากขึ้น

๑๐.๒ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ควรเพิ่มกิจกรรมให้แกนนำได้มีส่วนร่วมในการอบรมมากขึ้น

๑๑. เอกสารหลักฐานการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- ๑๑.๑ โครงการ/กิจกรรม () มี () ไม่มี
- ๑๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะดำเนินงาน () มี () ไม่มี
- ๑๑.๓ เอกสารประกอบการดำเนินงาน () มี () ไม่มี
- ๑๑.๔ บันทึกรายงานการดำเนินงาน () มี () ไม่มี
- ๑๑.๕ รายชื่อหรือจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม () มี () ไม่มี
- ๑๑.๖ แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม () มี () ไม่มี
- ๑๑.๗ เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น เกียรติบัตร ภาพถ่ายกิจกรรม ฯลฯ () มี () ไม่มี